Профессиональный модуль ПМ 04

1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление проектами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

	1. Обеспечивать содержание проектных операций;

	2. Определять сроки и стоимость проектных операций;

	3. Определять качество проектных операций;

	4. Определять ресурсы проектных операций;

	5. Определять риски проектных операций.



2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
· обеспечения содержания проектных операций;
· определения содержания сроков и стоимости проектных операций;
· определения качества проектных операций;
· определения ресурсов проектных операций;
· определения рисков проектных операций.
Уметь:
· выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;
· описывать свою деятельность в рамках проекта;
· сопоставлять цель своей  деятельности с целью проекта;
· определять ограничения и допущения к своей деятельности в рамках проекта;
· работать в виртуальных проектных средах;
· определять состав операций в рамках своей зоны ответственности;
· использовать шаблоны операций;
· определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности;
· определять длительность операций на основании статистических данных;
· осуществлять подготовку отчета об исполнении операции;
· определять изменения стоимости операций;
· определять факторы оказывающие влияние на качесво результата проектных операций;
· документировать результаты оценки качества;
· выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций;
· определять ресурсные потребности проектных операций;
· определять комплектность поставок ресурсов;
· определять и анализировать риски проектных операций;
· использовать методы сбора информации о рисках проектных операций;
· составлять список потенциальных действий по реагированию на риски проектных операций;
· применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям;
Знать:
· правила постановки целей и задач проекта;
· основы планирования;
· активы организационного проекта;
· шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;
· процедуры верификации и приемки результатов проекта;
· теорию и модели жизненного цикла проекта;
· классификацию проектов;
· этапы проекта;
· внешние факторы своей деятельности;
· список контрольных событий проекта;
· текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности;
· расписание проекта;
· стандарты качества проектных операций;
· критерии приемки проектных операций;
· стандарты документирования оценки качества;
· список процедур контроля качества;
· перечень корректирующих действий по контролю качества проектных операций;
· схемы поощрения и взыскания;
· дерево проектных операций;
· спецификации, технические требования к ресурсам;
· объемно-календарные сроки поставки ресурсов;
· методы определения ресурсных потребностей проекта;
· классификацию проектных рисков;
· методы отображения рисков с помощью диаграмм;
· методы сбора информации о рисках проекта;
· методы снижения рисков.

3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего – 471 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 399 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 266 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 133 часа;
учебной практики –72 часа.

4. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

ПМ 04 Обеспечение проектной деятельности
МДК 04.01 Обеспечение проектной деятельности
Раздел 1 Экономико-математическое моделирование
Тема 1.1. Основы моделирования.
Тема 1.2. Модели задач линейного программирования.
Тема 1.3. Сетевое моделирование.
Тема 1.4. Модели сетевого планирования.
Тема 1.5. Транспортная задача в сетевой постановке.
Тема 1.6. Модели динамического программирования.
Тема 1.7. Модели управления запасами.
Тема 1.8. Имитационное моделирование.
Тема 1.9. Теория принятия решений.
Раздел 2. Управление проектами
Тема 2.1. История и концепция управления проектами
Тема 2.2. Основы управления проектами
Тема 2.3 Разработка проекта и управление его проектной областью
Тема 2.4  Планирование проекта
Тема 2.5 Подсистемы управления проектами
Тема 2.6 Контроль и регулирование проекта 
Тема 2.7 Управление рисками
Тема 2.8.  Управление коммуникациями и завершением проекта.
Раздел 3. Проектирование информационных систем
Тема 3.1. Общие сведения о системе 
Тема 3.2. Построение и редактирование геометрических объектов
Тема 3.3. Основы трехмерного моделирования. Создание и редактирование модели детали
Тема 3.4. Создание и редактирование сборки
Тема3.5. Создание ассоциативных чертежей трехмерной модели
Тема 3.6. Общие сведения о системе проектирования печатных плат
Тема 3.7. Создание базы данных компонентов и менеджер библиотек проекта
Тема 3.8. Графический редактор схем
Тема 3.9. Графический редактор печатных плат
Тема 3.10. Автоматическая трассировка проводников
Тема 3.11. Перевод чертежей из программы P-CAD в программу САПР
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